

専決処分の報告について（修繕工事請負金額の変更）

地方自治法第180条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。

平成28年8月5日提出

那覇市・南風原町環境施設組合
管理者 城間 幹子

専 決 処 分 書

地方自治法第180条第1項の規定に基づき、平成18年2月15日議会の議決により指定された請負金額の100分の5以内でその金額が1,000万円を超えない範囲の修繕工事請負金額の変更について、次のとおり専決処分する。

1 議決事件名 修繕工事請負契約について（平成27年度 焼却設備定期修繕）

（平成27年7月23日同意）

修繕工事名 平成27年度 焼却設備定期修繕

契約の相手方

請負者 住所 福岡市博多区博多駅東2丁目7番27号

商号 JFEエンジニアリング株式会社 九州支店

氏名 支店長 有賀 守

2 変更する事項 契約金額

既決金額 472,932,000円

変更する金額 482,857,200円

平成28年2月25日

那覇市・南風原町環境施設組合

管理者 城間 幹子



修繕工事請負変更契約書

- 1 件名 平成27年度 焼却設備定期修繕
- 2 場所 那覇・南風原クリーンセンター (沖縄県島尻郡南風原町字新川650番地)
- 3 変更工期 自 平成~~27~~年~~11~~月~~11~~日
至 平成~~27~~年~~11~~月~~11~~日
- 4 請負増減額 ¥9,925,200- (増額)
うち消費税及び地方消費税の額 ¥735,200-
(注) 消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに
地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出。
- 5 変更内容 別途設計図書及び修繕設計変更協議書のとおり

上記修繕工事について、発注者那覇市・南風原町環境施設組合と請負者JFEエンジニアリング株式会社九州支店とが、平成27年7月23日に締結した修繕工事請負契約の一部を上記のとおり変更するので、契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自がその1通を所持する。

ただし、変更契約についても当初の契約に記載された条項を遵守するものとする。

平成28年 2月25日

発注者 沖縄県南風原町字新川650番地
那覇市・南風原町環境施設組合
管理者 城間 幹子

請負者 福岡市博多区博多駅前2丁目7番27号
JFEエンジニアリング株式会社九州支店
支店長



専 決 処 分 書

地方自治法第180条第1項の規定に基づき、平成18年2月15日議会の議決により指定された請負金額の100分の5以内でその金額が1,000万円を超えない範囲の修繕工事請負契約金額の変更について、次のとおり専決処分する。

平成27年12月22日

那覇市・南風原町環境施設組合
管理者 城 間 幹 子

- 1 議決事件名 修繕工事請負契約について（平成27年度 焼却設備定期修繕）
（平成27年7月23日同意）

修繕工事名 平成27年度 焼却設備定期修繕

契約の相手方

請負者 住所 福岡市博多区博多駅東2丁目7番27号

商号 JFEエンジニアリング株式会社 九州支店

氏名 支店長 有 賀 守

- 2 変更する事項 契約金額

既 決 金 額 464,400,000円

変更する金額 472,932,000円

修繕工事請負変更契約書



- 1 件名 平成27年度 焼却設備定期修繕
- 2 場所 那覇・南風原クリーンセンター（沖縄県島尻郡南風原町字新川650番地）
- 3 変更工期 自 平成一一年一一月一一日
至 平成一一年一一月一一日
- 4 請負増減額 ¥8,532,000-（増額）
うち消費税及び地方消費税の額 ¥632,000-
（注）消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに
地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出。
- 5 変更内容 別途設計図書及び修繕設計変更協議書のとおり

上記修繕工事について、発注者那覇市・南風原町環境施設組合と請負者JFEエンジニアリング株式会社九州支店とが、平成27年7月23日に締結した修繕工事請負契約の一部を上記のとおり変更するので、契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自がその1通を所持する。

ただし、変更契約についても当初の契約に記載された条項を遵守するものとする。

平成27年12月22日

発注者 沖縄県南風原町字新川650番地

那覇市・南風原町環境施設組合

管理者 城間幹子

請負者 福岡市博多区博多駅東2丁目7番27号

JFEエンジニアリング株式会社九州支店

支店長 有賀守

修繕工事請負契約について（平成27年度 焼却設備定期修繕）

次のとおり修繕工事請負契約を締結する。

平成27年7月23日提出

那覇市・南風原町環境施設組合
管理者 城間幹子

1. 契約の目的 平成27年度 焼却設備定期修繕
2. 契約の方法 随意契約
3. 契約金額 464,400,000円
4. 契約の相手方

請負者 住 所 福岡市博多区博多駅東2丁目7番27号
商 号 JFEエンジニアリング株式会社 九州支店
氏 名 支店長 有賀 守

（提案理由）

那覇・南風原クリーンセンターのごみ処理施設全体の機能の保全・回復による安全・安定的な操業を目的とした「焼却設備定期修繕」を施工するため、この案を提出する。

平成27年7月23日 同 意

那覇市・南風原町環境施設組合

議長 平良仁



修繕工事請負仮契約書



- 1 件名 平成27年度 焼却設備定期修繕
- 2 場所 那覇・南風原クリーンセンター（沖縄県島尻郡南風原町字新川650番地）
- 3 工期 自 議決の日
至 平成28年3月18日
- 4 請負代金額 ¥464,400,000-
うち消費税及び地方消費税の額 ¥34,400,000-
(注) 消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに
地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出。
- 5 契約保証金 那覇市・南風原町環境施設組合契約規則（平成19年規則第5号）
第4条第1項第3号の規定に基づき、免除する。
- 6 前金払い 適用なし。
- 7 部分払い 適用なし。


上記修繕工事について、発注者那覇市・南風原町環境施設組合と請負者JFEエンジニアリング株式会社九州支店とは、那覇市・南風原町環境施設組合修繕工事請負契約約款に基づき、各々対等の立場における合意により、修繕工事請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この仮契約書は、当該契約について那覇市・南風原町環境施設組合議会の同意議決を得たときに、その議決の日をもって本契約に切り替わるものとする。この場合管理者は、議決のあった旨を遅滞なく請負者に通知するものとする。

この契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自がその1通を所持する。

平成27年 7 月 8 日

発注者 沖縄県南風原町字新川650番地
那覇市・南風原町環境施設組合
管理者 城間幹子



請負者 福岡市博多区博多駅東2丁目7番27号
JFEエンジニアリング株式会社九州支店
支店長 有賀守

