
           財団法人沖縄電気保安協会

３．停電作業準備（設備停止措置）

２．作業前ミーティング

１．試験機材搬入及び仮設電源作業

（参考資料）

備考

那覇市・南風原クリ－ンセンタ－特別高圧受変電設備精密点検工程表（１日目）

作 業 区 分

（破砕選別設備）

４．停電操作（安全措置）

６．復電作業、仮設電源作業

７．片付け、作業終了報告

５．停電作業（精密点検）

0 8 : 0 0 1 0 : 0 0 1 1 : 0 0 1 2 : 0 00 9 : 0 0 1 5 : 0 01 3 : 0 0 1 4 : 0 0 1 6 : 0 01 0 : 0 0 1 7 : 0 01 1 : 0 0 1 8 : 0 01 2 : 0 0 1 9 : 0 00 7 : 0 00 6 : 0 0



           財団法人沖縄電気保安協会

４．停電操作（安全措置）

６．復電作業、仮設電源　撤去作業

９．片付け、作業終了報告

５．停電作業（精密点検）

（参考資料）

備考

那覇市・南風原クリ－ンセンタ－特別高圧受変電設備精密点検工程表（２日目）

作 業 区 分

（焼却炉設備・灰溶融炉設備）

８．非常用発電機　運転試験

７．非常用発電機運転前ミーティング

１．試験機材搬入及び仮設電源作業

３．停電作業準備（設備停止措置）

２．停電作業前ミーティング

0 8 : 0 0 1 0 : 0 0 1 1 : 0 0 1 2 : 0 00 9 : 0 0 1 5 : 0 01 3 : 0 0 1 4 : 0 0 1 6 : 0 01 0 : 0 0 1 7 : 0 01 1 : 0 0 1 8 : 0 01 2 : 0 0 1 9 : 0 00 7 : 0 00 6 : 0 0


